



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício nº. 050/2020-ADM-AB

Água Boa - MT, 27 de maio de 2020.

Ao Sr. **Luís César de Lara Pinto Filho**
Presidente da Câmara Municipal
Nesta

Câmara Municipal de Água Boa - MT



PROTOCOLO GERAL 329/2020
Data: 27/05/2020 - Horário: 14:48
Administrativo

Adriana
Adriana Marmet R. de Moura
Matrícula: 000012

Ref. Requerimento 024/2020

Senhor Presidente,

Cumpre-nos cumprimentá-lo e, em resposta ao requerimento em tela, informar o que segue:

1. Ocorreu extensão do prazo para conclusão da obra, em função das condições climáticas (chuva) que motivaram o atraso. O novo prazo para conclusão das obras é a data de 06/08/2020;
2. Não houve acréscimo de valores, de modos que o valor pactuado para a obra corresponde a R\$ 2.299.000,00 (dois milhões duzentos e noventa e nove mil reais).

Atenciosamente.

LUIZ OMAR PICHETTI
Secretário Municipal de Administração