



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício Nº 034/2024- GAB/PM/AB.

Água Boa – MT, 14 de junho 2024.

Ao Ilustres Vereadores,
Luís Cesar de Lara Pinto Filho
Demilson Augusto Carvalho
Elton José Bettio
Leonardo Leite Filho
Câmara Municipal de Água Boa/MT.

Resposta ao Requerimento nº 007/2024.

Ilustres Vereadores (as),

Câmara Municipal de Água Boa - MT



PROCOLO GERAL 150/2024
Data: 15/03/2024 - Horário: 14:55
Administrativo

Anara
Anara Jackessely M. Salgado
Matricula 00123

Cumprimentando-os cordialmente sirvo-me do presente para, em atenção ao requerimento Nº 007/2024 de 07 de fevereiro de 2024, de autoria do Vereador **Luís Cesar de Lara Pinto Filho (PL)**, diante da manifestação expedida, informar Vossas Excelências o que adiante segue:

Onde solicitam informações detalhadas sobre as obras de instalação de dutos de esgoto que atualmente estão em andamento nos bairros de nosso município, conforme questionamentos abaixo:

1) - Qual é o cronograma atualizado das obras de inserção de dutos de esgoto em cada um dos bairros afetados?

R - Não há um cronograma feito por bairros, a empresa está realizando a execução da obra conforme sua logística de construção. O projeto possui um cronograma geral para empresa iniciar e concluir a obra, conforme contratos discriminados abaixo.

Contrato 157/2023 – cronograma da obra até o dia 02/07/2024.

2) - Qual é a empresa responsável pela execução dessas obras e quais medidas estão sendo tomadas para minimizar os danos ao pavimento asfáltico durante e após a conclusão das obras?

R- Essa obra está sendo realizada conforme contrato 157/2023, firmado com a empresa **TEF engenharia**.

No andamento da abertura e instalação dos dutos, a empresa vem efetuando os reparos com o fechamento dos burros e aplicação de PMF;

Após a conclusão da obra, a prefeitura irá efetuar a aplicação do Micro revestimento das ruas e avenidas que receberão a instalação da rede de esgoto, conforme contrato firmado e vigente com a empresa BKP.

clarisse Bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

ESTADO DE MATO GROSSO

3) – Solicito informações sobre quem é o fiscal de obra responsável pela supervisão e acompanhamento da obra?

R- Fiscal técnica dos contratos: engenheira **Clarisse Bilo**.

4) - Qual o cronograma de pagamentos da Prefeitura a empresa responsável pela execução da obra mencionada. Solicito o Fornecimento de comprovantes de pagamento, (notas fiscais e toda documentação pertinente relacionada aos pagamentos realizados)?

R- Os pagamentos são realizados conforme previsto em clausula do contrato, a empresa solicita medições de (30) trinta em (30) trinta dias, a fiscal do contrato analisa e aprova o pagamento, encaminhando para o departamento responsável para confeccionar o empenho e pagamento.

Observação: quando ocorre as medições, nos casos que são detectados quaisquer incoerência e/ou inconformidade na obra, a fiscal do Contrato poderá solicitar as correções e/ou faz os abatimentos no pagamento a ser realizado.

5) - Existe um plano de reparação dos danos causados ao asfalto após a conclusão das obras? Em caso afirmativo quais são as medidas previstas e qual é o prazo estimado para sua implementação?

R- Durante o período das obras todas as correções necessárias para cobertura do asfalto nos locais onde foram realizadas as instalações dos dutos serão realizadas pela empresa construtora, como já previsto em contrato firmado.

O município tem programado que após a finalização e recebimento definitivo da obra será tomada medidas para minimizar os danos no pavimento com a aplicação do micro revestimento, selando o pavimento.

6- Como a Prefeitura está monitorando e fiscalizando o andamento das obras para garantir que sejam realizadas de acordo com as normas técnicas e sem causar maiores transtornos à população?

R- A fiscalização é feita in loco pela fiscal técnica, se identificar algum erro de execução é comunicado ao engenheiro (a) da empresa construtora responsável pela execução para realizar as correções.

7) – A Prefeitura e a fiscal da obra emitiram notificações a empresa contratada devido à má qualidade do serviço executado? Em caso afirmativo, quantas notificações foram enviadas? Solicito também a disponibilização de toda à documentação referente a essas notificações.

R- Durante a execução desta obra, a fiscal responsável da obra emitiu sim notificações para a empresa, conforme em apenso.

Contrato 157/2023 – TEF ENGENHARIA.

Clarisse Bilo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

8) - Favor informar se a Prefeitura aplicou multas a empresa prestadora de serviços. Em caso positivo. Solicito acesso à documentação relacionada às multas aplicadas.

R- Em todos os contratos a Prefeitura emite notificações e em caso a empresa não sanar as pendências é solicitado a abertura de processo administrativo, quanto ao contrato há abertura de processo e encontram se na procuradoria do município para serem tomadas as providencias e medidas previstas em contrato e na lei.

Conforme afirmado na questão nº 07, a empresa foi notificada, conforme cópias em apenso.

O procedimento para notificação e aplicação de penalidades e/ou sanções, tem seu rito próprio do processo administrativo. Onde constam que as notificações estão na procuradoria do município para finalização dos processos administrativo, podendo ocorrer as seguintes sanções: (Advertência para empresa, aplicação de multas financeiras e/ou rescisão contratual, com penalidade de exclusão por (02) dois anos sem poder participar de novas licitações no município.

Comunicamos a Vossas Excelências, que foram tomadas medidas em conjunto com a empresa construtora, no sentido de amenizar os transtornos das valas abertas. O município suspendeu novas aberturas de valas nas ruas enquanto a empresa contratada não efetuar o fechamento de todas as valas que se encontram em aberto até a presente data.

Observação: Toda documentação solicitada está em anexo e disponível no link abaixo:

drive.google.com

<https://drive.google.com/drive/folders/116v7z3j1LyVAHRxcsWE9hM8ejFlpidmL?usp=sharing>

drive.google.com

<https://drive.google.com/drive/folders/116v7z3j1LyVAHRxcsWE9hM8ejFlpidmL>

No ensejo, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração, e nos coloco à disposição.

Atenciosamente

Mariano Kolankiewicz Filho
Prefeito Municipal

Clarisse Bib
Clarisse Vivam Bilo
Fiscal do Contrato

Fabricio Mendonça Pedróso
Fabricio Mendonça Pedróso
Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente